



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.09.2022 г.

№ 550-р

О внесении изменений в распоряжение администрации ЗАТО г.Североморск от 14.04.2022 № 252-р «О согласовании графика отключения горячего водоснабжения и теплоснабжения в ЗАТО г.Североморск на период выполнения ремонта оборудования котельных и испытания тепловых сетей»

В связи с необходимостью проведения капитального ремонта оборудования котельной по адресу: н.п.Щукозеро, ул.Приозерная:

1. Внести в распоряжение администрации ЗАТО г.Североморск от 14.04.2022 № 252-р «О согласовании графика отключения горячего водоснабжения и теплоснабжения в ЗАТО г.Североморск на период выполнения ремонта оборудования котельных и испытания тепловых сетей» следующие изменения:

- приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Североморские вести» и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Приложение
к распоряжению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 08.09.2022 № 550-р

«Приложение
к распоряжению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 14.04.2022 № 252-р

ГРАФИК
отключения горячего водоснабжения и теплоснабжения в ЗАТО г.Североморск
на период выполнения ремонта оборудования котельных и испытания тепловых сетей
в 2022 году

№ п/п	Наименование зоны теплоснабжения		Опрессовка т/с*		Испытания т/с на гидравлические потери	Испытания т/с на тепловые потери	Испытания т/с на максимальную температуру	Остановка по ГВС	Полная остановка источника тепла по пару
			после окончания отоп. сезона	перед началом отоп. сезона					
1.	1 район	Верхняя Ваенга	06.06 – 08.06	16.08 – 18.08	18.07 – 20.07	–	–	15.06 – 28.06	15.06 – 28.06
		Североморск-1	09.06 – 10.06	23.08 – 24.08	21.07 – 22.07	–	–		
2.	2 район	Низ	01.06 – 03.06	01.08 – 03.08	28.07 – 29.07	–	–	29.06 – 12.07	29.06 – 12.07
		Верх	20.06 – 22.06	03.08 – 05.08	25.07 – 27.07	–	–		
		ЦТП 9 мкр	15.06 – 17.06	08.08 – 10.08	18.07 – 20.07	–	–		
3.	3 район	Североморск-3	06.06 – 08.06	25.07 – 27.07	21.07 – 22.07	–	30.05 – 31.05	21.06 – 04.07	21.06 – 04.07
		Щукозеро, ул.Агеева	01.06 – 02.06	28.07 – 29.07	25.07 – 26.07	–	23.05 – 24.05	07.06 – 20.06	07.06 – 20.06
		Щукозеро, ул.Приозерная	–	–	–	–	–	08.09 – 13.09	08.09 – 13.09
4.	4 район	М. Сафоново	27.06 – 28.06	15.08 – 16.08	–	–	30.05 – 31.05	12.07 – 25.07	12.07 – 25.07
		Б. Сафоново	04.06 – 06.06	17.08 – 19.08					
5.	6 район	ул.Комсомольская	20.06 – 22.06	15.08 – 17.08	14.06 – 15.06	04.08 – 05.08	–	30.06 – 13.07	30.06 – 13.07
		Кортик	01.06 – 02.06	25.08 – 26.08	16.06 – 17.06	25.08 – 26.08	23.05 – 24.05	21.06 – 04.07	21.06 – 04.07
		ул.Восточная	02.06 – 03.06	25.08 – 26.08	07.07 – 08.07	27.08 – 28.08	26.05 – 27.05	15.06 – 28.06	15.06 – 28.06

* Опрессовка т/с производится до полного устранения протечек тепловых сетей.