



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.01.2024 г.

№ 12-р

**О согласовании графика ежегодной  
остановки источников тепла филиала  
АО «МЭС» «Североморская теплосеть»  
для проведения ремонтных работ  
и испытания тепловых сетей на 2024 год**

Для проведения регламентных работ на технологическом оборудовании котельных и испытания тепловых сетей филиала акционерного общества «Мурманэнергосбыт» «Североморская теплосеть» в целях подготовки к прохождению отопительного периода 2024-2025 гг.:

1. Согласовать график ежегодной остановки источников тепла филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» для проведения ремонтных работ и испытания тепловых сетей на 2024 год (далее - распоряжение) согласно приложению к распоряжению.

2. Филиалу АО «МЭС» «Североморская теплосеть» (**Варламов С.В.**) обеспечить организацию выполнения регламентных работ в установленные сроки.

3. Консультанту - пресс-секретарю администрации ЗАТО г.Североморск **Микитенко И.А.** организовать информирование населения о графике ежегодной остановки источников тепла филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» для проведения ремонтных работ и испытания тепловых сетей на 2024 год.

4. Опубликовать распоряжение в газете «Североморские вести» и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

**Врио Главы ЗАТО г.Североморск**

**Д.А. Горбунов**

Приложение  
к распоряжению администрации  
ЗАТО г.Североморск  
от 15.01.2024 № 12-р

**ГРАФИК**  
**ежегодной остановки источников тепла филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»**  
**для проведения ремонтных работ и испытания тепловых сетей на 2024 год**

| №<br>п/п | Наименование зоны<br>теплоснабжения |                        | Опрессовка т/с               |                            | Испытания<br>на тепловые<br>потери | Промывка сетей<br>ГВС | Полная остановка источника<br>тепла по пару |
|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|          |                                     |                        | После окончания отоп. сезона | Перед началом отоп. сезона |                                    |                       |                                             |
| 1.       | 1 район                             | Верхняя Ваенга         | 17.06. - 19.06.              | 29.07. - 31.07.            | 06.06. - 07.06.                    | 02.07. - 03.07.       | 25.06. - 08.07.                             |
|          |                                     | Североморск - 1        | 20.06. - 21.06.              | 01.08. - 02.08.            | 04.06. - 05.06.                    | -                     |                                             |
| 2.       | 2 район                             | Низ                    | 03.06. - 05.06.              | 12.08. - 14.08.            | 10.06. - 11.06.                    | 15.07. - 19.07.       | 09.07. - 22.07.                             |
|          |                                     | Верх                   | 01.06. - 03.06.              | 14.08. - 16.08.            | 13.06. - 14.06.                    | -                     |                                             |
|          |                                     | ЦТП 9 мкр              | 24.06. - 26.06.              | 07.08. - 09.08.            | 17.06. - 18.06.                    | 10.07. - 11.07.       |                                             |
| 3.       | 3 район                             | Североморск - 3        | 05.06. - 07.06.              | 05.08. - 07.08.            | 17.07. - 18.07.                    | -                     | 25.06. - 08.07.                             |
|          |                                     | Щукозеро ул.Агеева     | 03.06. - 04.06.              | 08.08. - 09.08.            | 15.07. -16.07.                     | 19.06. - 21.06.       | 13.06. - 26.06.                             |
|          |                                     | Щукозеро ул.Приозерная | -                            | -                          | -                                  |                       |                                             |
| 4.       | 4 район                             | М.Сафоново             | 10.06. - 11.06.              | 19.08. - 21.08.            | 09.07. - 10.07.                    | 31.07. - 02.08.       | 23.07. - 05.08.                             |
|          |                                     | Б.Сафоново             | 18.06. - 20.06.              | 22.08. - 23.08.            | 11.07. - 12.07.                    | 29.07. - 30.07.       |                                             |
| 5.       | 6 район                             | ул.Комсомольская       | 04.06. - 06.06.              | 12.08. - 14.08.            | 05.08. - 06.08.                    | 22.07. - 24.07.       | 11.07. - 24.07.                             |
|          |                                     | Кортик                 | 13.06. - 14.06.              | 15.08. - 16.08.            | 01.08. - 02.08.                    | 27.06. - 28.06.       | 02.07. - 15.07.                             |
|          |                                     | ул.Восточная           | 13.06. - 14.06.              | 15.08. - 16.08.            | 30.07. - 31.07.                    | 01.07.                | 26.06. - 09.07.                             |

Опрессовки производятся до полного устранения протечек тепловых сетей.

---