



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2025 г.

№ 143-р

О согласовании графика ежегодной остановки источников тепла филиала Акционерного Общества «Мурманэнергосбыт» «Североморская теплосеть» для проведения ремонтных работ и испытания тепловых сетей в 2025 году

Для проведения регламентных работ на технологическом оборудовании котельных и испытания тепловых сетей филиала акционерного общества «Мурманэнергосбыт» «Североморская теплосеть» (далее – филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть») в целях подготовки к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.:

1. Согласовать график ежегодной остановки источников тепла филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в 2025 году (далее – график) согласно приложению к распоряжению.
2. Филиалу АО «МЭС» «Североморская теплосеть» (**Варламов С.В.**) обеспечить организацию выполнения регламентных работ в установленные сроки.
3. Консультанту – пресс-секретарю администрации ЗАТО г.Североморск **Микитенко И.А.** организовать информирование населения о графике.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Североморские вести» и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменков

Приложение
к распоряжению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 05.03.2025 № 143-р

ГРАФИК
ежегодной остановки источников тепла филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»
для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в 2025 году

№ п/п	Наименование зоны теплоснабжения		Опрессовка т/с		Промывка сетей ГВС	Полная остановка источника тепла по пару
			После окончания отоп. сезона	Перед началом отоп. сезона		
1.	1 район	Верхняя Ваенга	16.06-18.06	28.07-30.07	01.07-02.07	24.06-07.07
		Североморск - 1	19.06-20.06	31.07-01.08	-	
2.	2 район	Низ	02.07-04.07	11.08-13.08	14.07-18.07	08.07-21.07
		Верх	30.06-02.07	13.08-15.08	-	
		ЦТП 9 мкр	23.06-25.06	06.08-08.08	09.07-11.07	
3.	3 район	Североморск - 3	04.06-06.06	04.08-06.08	-	24.06-07.07
		Щукозеро ул.Агеева	02.06-03.06	07.08-08.08	18.06-20.06	13.06-26.06
		Щукозеро ул.Приозерная	-	-		
4.	4 район	М.Сафоново	09.06-10.06	18.08-20.08	30.07-01.08	22.07-04.08
		Б.Сафоново	17.06-19.06	21.08-22.08	28.07-29.07	
5.	6 район	ул.Комсомольская	03.06-05.06	11.08-13.08	21.07-23.07	10.07-23.07
		Кортик	09.06-10.06	14.08-15.08	07.07-11.07	01.07-14.07
		ул.Восточная	09.06-10.06	14.08-15.08	26.06	19.06-02.07

Опрессовки производятся до полного устранения протечек тепловых сетей.